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2021年，华东石油工程公司聚焦
决战决胜扭亏为盈这一核心任务，紧
紧围绕“立足大上游、打造新华东”愿
景目标，大力推进“拓市、管理、创新、
绿色”四轮驱动，激发了内生动力。钻
井进尺较 2020年增加 12.28%，创公
司2016年重组以来历史新高，实现全
面扭亏为盈。

拓市驱动，开启合作新模式

华东石油工程积极调整战略部
署，以合作共赢的理念不断优化市场
布局，与甲方推进钻井大包、平台一体
化施工、难动用储量合作开发，先后开
拓了贵州页岩气、西南油气、上海海洋
油气等新市场。

在西南油气市场，他们通过多轮
探讨形成了“钻井+压裂试气”大包新
合作模式，统筹协调技术、钻井、测录
井、地面工程等下属单位一起制定丁
山区块整体大包方案，揽下了“6+1”
（丁页3区块平台6口井、丁页15平台
1口井）工作量。丁山区块的合作开

发，盘活了 3部停待钻机，增加收入
1.01亿元。

他们紧跟华东油气分公司、江苏
油田分公司页岩油勘探开发步伐，全
力推进苏北区域页岩油规模化开发。
针对苏北区块小、碎、贫、散的地质特
征，他们与油公司共同推广难动用储
量合作开发模式。新的合作模式获得
了良好的经济效益，为华东石油工程
进一步发展提供了强有力的支撑。

以新思路拓新市场，以新市场创
新效益。2021年，华东石油工程新签
合 同 额 45.16 亿 元 ，比 上 年 增 加
11.63%，钻机动用率 87.7%，在石油
工程名列前茅。

管理驱动，深耕平台提效益

面对激烈的市场竞争，华东石油
工程积极践行低成本发展战略，探索

“井工厂”管理模式，加强区块科研攻
关，通过流水线式集中钻井，实现管理
集约化、规模化、一体化，极大地提高
了钻井效率。

在花107平台施工的两支钻井队
利用资源共享等优势，成功解决了造

斜效率低、井下摩阻扭矩大、井眼稳定
性差等施工难题，钻井周期、机械钻速
屡创新高，实现了日进尺上千米、定向
一次成功、完井常规电测一次成功等
6项“常态化”，用时 163天完成施工
任务，较设计缩短41天，节约施工成
本500多万元。

威 25平台启动“一队双机”运行
模式，实行平台管理人员和骨干人员
共享，实现轻装上阵，每月减少人工费
用6.6万元。

创新驱动，钻出进尺“加速度”

华东石油工程以增强技术服务核
心竞争力为宗旨，通过技术工艺创新，
将机械钻速一提再提，钻出进尺“加速
度”。2021年，累计打破施工纪录75
项、9次刷新集团公司及以上纪录，树
立了良好的品牌形象。

针对东胜北区块浅表层多层段漏
失、掉块严重等问题，华东石油工程开
展复杂井井身结构优化等技术研究，形
成了专打专封技术系列。胜页33-5井
在首次将浅表层施工周期控制在 20
天后，在胜页 33-4井又取得了突破

性进展，平均施工周期缩短82.7%。
在胜页9-6HF井3601米超长水

平段施工中，技术人员使用改进型的
PDC钻头+超大扭矩螺杆+水力振荡
器组合，提高行程进尺和机械钻速，实
现单趟钻进尺2002米，单趟平均机械
钻速13.85米/小时；强化地质工程一
体化施工，目的层优质页岩钻遇率达
96.5%，水平段复合钻进占比达85%，
刷新了页岩气井水平段最长等5项集
团公司纪录。

2021年，华东石油工程机械钻速
较上年提高10.20%，钻机月速度较上
年提高9.07%，“四提”（提质提速提效
提产）成果共享创收超亿元。

绿色驱动，助力发展可持续

华东石油工程立足当前、放眼长
远，始终践行绿色、低碳、可持续发展
战略不动摇。

推进产业绿色化。他们实施绿色
钻井，在钻井过程中采用废弃泥浆随
钻治理方法，2021 年减少废物排放
13.6万立方米。围绕节能减排工作，
他们通过钻机电气化改造、网电装置

购置、固控设备更新、柴油车及柴油发
电机更新换代等项目，实现网电和燃
气动力钻井192口，替代柴油36758.8
吨，节约32516吨标准煤，同时，为基
层队新增环保厕所40套，推进了生产
生活“双环保”。34个基层单位完成
绿色基层队创建，提前实现2022年绿
色企业创建目标。

推进绿色产业化。他们在做强主
业的同时，强化以绿色环保产业为代
表的新业务发展，积极推进油气增产
服务、CCUS、新材料、信息工程等产
业，不断打开更广阔的市场，以绿色驱
动助力公司可持续发展。他们组建油
气增产技术中心，培育“地质+工程”特
色油气增产服务技术，形成了二氧化
碳+增产、光纤+增产、煤层气压力扰动
增产3项特色技术；与新疆巴州政府企
业合作开展5万吨二氧化碳捕集项目，
布局碳中和CCUS市场，着力打造以
二氧化碳地质研究，碳捕集、利用与封
存一体化为核心业务的碳服务品牌。
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胜利石油工程塔里木分公司
获甲方“双优井”、夺旗数最多

本报讯 2021 年，胜利石油工程塔
里木分公司有 5 口井被甲方西北油田
分公司评为“双优井”、获得 11面月度
流动红旗，是获得“双优井”、夺旗数最
多的钻井公司。

为了提高井队在西北局的排名，该
公司从搬迁时效、钻井周期、口井质量、
完井资料和环保交井等方面入手，严格
落实技术规范制度，采取驻井周会、项
目组月度会、公司季度交流会等形式，
组织开展技术攻关，解决卡脖子难题。

他们还构建“大安全”管控体系，对
全公司 20支井队各作业环节的实时数
据进行传输，对生产现场进行实时监
控；持续深化“专家包区、工程师包井”
管理方式，建立了顺北、塔河、北疆三大
项目部，加强各环节有效衔接，有效提
升了生产作业时效。 （邱振军）

石工建江汉设计公司
中标一管道工程EPC总承包项目

本报讯 1月 5日，石油工程建设公
司江汉设计公司收到中标通知书，成功
中标天然气分公司丁山页岩气外输管
道工程EPC总承包项目。

丁山页岩气外输管道项目起点为
贵州重庆交界，终点位于遵义市习水县
温水镇遵义增压站。管道全长 31.9千
米、管径 610毫米，设计压力 4兆帕，每
年设计外输量为 19.2亿立方米。沿线
新建站场1座、RTU阀室1座。

该管道工程作为“渝气入黔”的主
要通道，已纳入贵州省油气发展“十四
五”规划。该项目气源来自丁山区块页
岩气，项目建成后可实现与国家干线中
贵线的互联互通，实现与温水—习水

“县县通”管线连通，为贵州市场提供充
足的气源保障。 （何 艳 宋耀刚）

中原石油工程公司
巡线劳务输出创佳绩

本报讯 近日，中原石油工程公司
收到广西天然气管道公司发来的感谢
信。信中，甲方充分肯定了中原石油工
程公司工程服务管理中心在广西管道
冬季安全保供、粤西支线投产等方面做
出的突出贡献。

2021 年，该管理中心加强人力资
源配置与管理站内部管理和业务外拓，
筹建成立培训考核站，为人才储备、培
训、输出挖建“蓄水池”、建好“加油站”，
做实劳务输出项目拓展储备，向国家管
网、中国石化天然气分公司等管道巡线
项目输出 75 人，实现年产值 900 余万
元，实现了“就业”与“创效”双赢。

（陈英杰 梁建华 王俊杰）

江汉石油工程
6套环保新装置投产成功

本报讯 近日，江汉石油工程环保
技术服务公司西南油基岩屑处理站 6
套新装置——油基岩屑热脱附旋转炉
一次点火成功，标志着新装置投产运
行。该装置每年可处理油基岩屑 3 万
吨，处理效能提升 60%，为涪陵页岩气
田提供了更加强有力的环保支撑。

近年来，随着涪陵页岩气田建设步
伐不断加快，钻井提速提效明显，岩屑
产出量迅猛增长。为了满足气田高效
开发的需要，该公司启动了三期提产扩
能项目，新增6套自主设计定制的旋转
炉环保装置。

该装置独特的炉体设计结构，不仅
使物料受热均匀、热效率更高、密封性更
好、安全性能更佳，而且具有节能降耗、更
加高效清洁的特点。 （罗 爱 涂爱军）

经纬公司华北测控
为老区高效建产提供支撑

本报讯 经纬公司华北测控通过
开展油气显示层精准解释评价，为河南
油田老区开发提供了科学依据。目前，
B30-2 井、X37 井、B125-7 井、V210-1
井投产后均获高产工业油流，带动了储
量空白区规模突破，已形成4个高效建
产新区。

华北测控南阳项目部在施工中坚持
“一井一策”“一施工一设计”，确保综合录
井更有针对性、录取资料更加准确。

技术人员收集不同区块的资料，综
合分析钻井新技术对不同区块资料的
影响，在岩屑录井资料的基础上，坚持
以气测为主导、成藏主控因素分析相结
合的解释评价思路，实现了油气显示层
精准解释评价。 （李 伟）

华东石油工程公司大力推进拓市、管理、创新、绿色工作，激发内生动力

“四轮驱动”打造高质量发展新引擎

本报讯 记者戴 莹报道：2021年，江汉油田涪陵
页岩气公司采取优化生产组织、强化技术改进、细化
成本管控等措施，促进涪陵页岩气田试气工程提质提
速提效提产。与 2020年相比，气田单平台压裂速度
提升 22.9%，单井施工费用下降 5.3%，单井产能较设
计方案提升10.1%。

涪陵页岩气公司瞄准压裂试气工程“四提”关键
环节，不断优化生产组织，充分挖掘现有压裂机组运
行潜力，督促相关单位做好压裂高峰期资源保障工
作；完善推广压裂供水多元化模式，全力保障外围平
台供水；联合施工单位，围绕试气工程提速，加强平台
标准化建设，以标准化装备配置、标准化辅助配套、标
准化操作、标准化管理的“四个标准化”为核心，全面
推广“井工厂+电驱压裂”施工模式，通过打造示范平
台，不断提高压裂速度，气田电驱压裂达到国际领先
水平。

技术改进是压裂施工提速提产的重要法宝。该
公司坚持以地质工程一体化为主导，坚持不懈地开展
技术创新改进活动，促进压裂试气施工提速提产；引
进模块化分簇射孔工艺，大幅提高射孔效率；优选5口
气井开展全井段易溶桥塞试验，钻塞作业效率较全井
段可溶桥塞提高11%~30%；持续改进自动输砂装置，
加砂效率比吊车吊砂提升150%；优化主压区高压管
汇连接，减少高压管件安装工作量，管线连接提速
66%；改进高压阀门远程控制技术，将分配管汇的主
阀、压裂井口的4号阀升级为远程液控阀，高压区流程
倒换提速80%。

该公司大力开展差异化设计，以“密切割+限流射
孔+缝内暂堵+强加砂”为基础，持续优化压裂参数，积
极开展立体开发调整井压裂等技术攻关，“一井一策”

“一段一策”推进压裂试气施工提速提产，实现气田全
区域多层系气井产能全面突破。

围绕工程降本，该公司以工程管理模式为抓手，
通过实施平台施工大包、材料工具重新招标、设备工
具国产化、压裂工艺参数固化等一系列降本措施，实
现了效益最大化。可溶桥塞、趾端滑套、入井材料成
本分别比 2020年下降 33.3%、52.02%、20%；电驱压
裂单井结算金额降幅在100万元以上；焦页11号东平
台通过实施各项降本措施，累计降本2000多万元。

□张琳琳

2022年伊始，由中原石油工程西
南钻井分公司施工的兴隆1-1井、黄
草1井、石页1井、大安1井4口“1”字
号井在川渝大地“火力全开”。这支在
大西南先后交出28口高质量“1”字号
井的队伍，又将会有怎样的表现？

兴隆 1-1 井 钻井周期较
设计缩短15.13天

2021年12月1日，中原石油工程
西南钻井分公司经理董成林到兴隆
1-1井开展三开验收工作。在现场，
他反复叮嘱70165钻井队员工：“三开
进入海相地层，要关注井下摩阻情况，
调整好井眼轨迹，确保安全高效完成
施工。”

兴隆 1-1 井是甲方部署在四川
盆地川东弧形高陡褶皱带万县复向斜
中部拔山寺向斜的一口开发水平井，
设计井深6830米。这口井意义重大，
甲方希望通过它进一步探明兴隆气田
储量，新建产能；乙方期待揭开新区块
气藏“面纱”，进而获得更多工作量。

兴隆 1-1井的“前身”兴隆 1井，
是西南钻井多年前的一件“力作”，试
气测试日产天然气51.7万立方米，是

中国石化在重庆境内的首口高产天然
气井，由此拉开川东南勘探序幕。

西南工区指挥部川东南项目副经
理陈兆祥12年前带队施工兴隆1井，
如今，再回到离兴隆 1井仅几公里的
兴隆1-1井施工，感慨万千。和陈兆
祥一样，许多钻井工人都对“1”字号
井有一种特殊感情。

在平台经理赵子辉的带领下，
70165钻井队犹如一张绷紧弦的弓。
为确保生产高效运行，该队针对靶前
位移大、井控风险高等施工难点，优化
钻具组合、优选钻头和螺杆工具，动态
调整钻井液性能，三趟钻钻至井深
2708米，钻井周期20.87天，较设计缩
短15.13天，受到甲方高度肯定。

黄草1井和石页1井安全平稳
施工

从兴隆1-1井向西南行进177公

里，翻过黄草山，西南钻井70127钻井
队正在涪陵区李渡镇黄草1井进行一
开整改。

“井场西北方向直线距离 960米
处是当地居民饮用水库，蓄水量 20
万立方米，和咱的污水池在同一个方
向，大家一定要严格清污分流，杜绝
跑冒滴漏，保障居民饮水安全……”
2021年 11月 26日~12月 1日，西南
钻井分公司 QHSE监督站副站长魏
海胜驻井督导安全，面对他“鸡蛋里挑
骨头”式的检查，安全监督员赵景世一
边委屈，一边又觉得他“骨头”挑得
好。魏海胜说，这是“1”字号井，又是
重点风险探井，必须将安全意识刻在
每名员工心里。

黄草1井是勘探分公司部署在川
东高陡褶皱带黄草峡构造上的一口页
岩气预探井。70127队还没搬家时，
一个个困难就找上门，但能接“1”字
号井的队伍哪能是“软柿子”！

该队详细制定搬迁方案，超前协
调，解决井场和道路问题，严格落实搬
迁安全举措，并根据当天的卸车安装
进度，随时调整第二天的实施方案，搬
迁速度明显加快。

2021 年 11月 12日，70127 钻井
队顺利完成从丁页6-2井到黄草1井
跨区域200多公里的搬迁任务，从搬
迁到起井架仅用 6.3 天，比搬迁计划
缩短了 3天，创该队自成立以来搬迁
安装速度最快纪录。

以重庆市为中心，沿着黄草 1井
顺时针旋转90度，在江津区柏林镇的
高山上部署的石页 1井，是中国石化
另一口重点预探井。该井设计导眼井
深4613米、水平井深6170米，目的层
为奥陶系五峰组。70167 钻井队于
2021年8月28日开始搬迁，9月10日
顺利开钻。

石页1井距川东南项目部所在地
涪陵两个多小时车程，为了节省往返

时间，技术管理人员驻扎在井上，紧盯
施工节点。目前，该井已顺利钻穿茅
口组。

两口重点井、两支先锋队，
暗中较劲比拼

大安 1井在重庆永川区，是甲方
部署的第一口页岩气预探井，设计井
深4470米，啃这块硬骨头的是拿下兴
隆1井的中国石化功勋钻井队70735
钻井队。

大安1井二开施工钻遇的地层研
磨性强、可钻性差，钻头磨损非常严
重，一只钻头下去，几个小时起出来就
变成了“和尚脑袋”。从 5刀翼、6刀
翼、7刀翼PDC钻头到复合钻头，该队
多次尝试、反复挑选，最终使用复合钻
头钻穿下沙溪庙软硬交错地层，受到
甲方表扬。

大安 1井北望，越过永川都市的
繁华，20公里外的青山绿水间是大安
2井，这口井由西南钻井 70866钻井
队施工。两口重点井、两支先锋队，在
暗中较劲比拼。70866队借鉴大安1
井的经验，优选出某种型号的钻头，两
趟钻完成 1350 米二开施工任务；
70735队不甘落后，大安 1井三开单
只钻头进尺1037米。

川渝大地再竖“1”字号井
——中原石油工程西南钻井分公司钻井队优质井施工纪实

2021年，华东石油局油服中心外围
工作部克服人员减少等困难，坚守在东
北油气分公司天然气井放喷测试、新井
投产的岗位上，共完成施工 29 井次，产
值完成年度指标的 102%。

油服中心外围工作部是一支试油气
专业化队伍，通过努力，赢得了甲方的尊
重和表扬，在东北油气分公司组织的
2021年~2022年试油气招标中，取得了试
油气一标段第一名的好成绩。据悉，该工
作部连续三年获得“优秀承包商”称号。

图 1：员工在紧固压力表。
图 2：员工在布设电缆线。
图 3：员工用蒸汽解冻土层后起地

锚桩。
本报记者 沈志军

通讯员 刘加东 刘恩龄 摄影报道

涪陵页岩气田
试气工程“四提”效果显著

华东油服中心外围工作部
超额完成年度产值指标
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